

## 第三期原住民科學教育計畫第二十二次會議紀錄

---

會議日期：民國 108 年 9 月 26 日(四)

會議時間：10 時 00 分至 11 時 20 分

會議地點：國立臺北教育大學視聽館 F207

與會人員：趙貞怡教授、劉遠楨教授、劉傳璽教授、黃思華教授  
胡欣遠、葉怡芯、陳彥睿、李易駿、林泓志、楊詠筑

會議紀錄：楊詠筑                      拍照：楊詠筑

---

### 壹、 今日進度報告

#### 一、總計畫&子計畫一進度報告：

1. 已將記者會掛圖檔寄給總辦製作
2. 已連繫南澳國小並取得本學期課表及班級人數
3. 子計畫一 APP 已完成並通過測試，並預計本學期實施
4. 第三年子計畫一預計完成多邊形展開與體積計算 APP
5. 子計畫一已於 8/28~8/30 赴山東濟南參加 2019ICBIS 研討會進行成果發表
6. 子計畫一預計於 10/13~10/18 赴寧夏銀川 2019ICSEVEN 研討會進行成果發表

#### 二、子計畫二評量進度報告：

1. 完成空間透視課程與水力能課程規劃
2. 完成槓桿 APP 及齒輪 APP 測試
3. 科研採購完成
4. 原住民科學教育研究週訊第 153 期電子 E 報已刊登

#### 三、子計畫三評量進度報告：

1. 已確認廠商收到第三期經費並持續追蹤廠商製作 APP 進度
2. 設計第三年第一款 APP 腳本
3. 確認南澳國小與尖石國小上課時間與上課內容
4. 原住民科學教育研究週訊第 154 期電子 E 報已刊登

#### 四、子計畫四評量進度報告：

1. 第五本電子有聲書 Lahuy 小館已完成
2. 第六本電子有聲書預計十一月下旬完成
3. 已確認南澳國小與海山國小上課時間
4. 第四支 APP 腳本已完成，待完成第三支後再交予廠商製作
5. 原住民科學教育研究週訊第 155 期電子 E 報將於 9/26 刊登

#### 五、廠商報告進度：

1. 子計畫三 APP 腳本圖確認完成
2. 對稱線圖將於下周一出版及測試
3. CPS 題組方式將製作企劃與流程圖
4. 操作後台的欄位視覺化

#### 六、討論：

1. 下次開會時間 10/31 (四) 10:00
2. 各計畫分享 CPS 情境主題並請各計畫確認前往南澳的日期

會議照片如附件

附件

