

第三期原住民科學教育計畫第二十七次會議紀錄

會議日期：民國 109 年 4 月 16 日(四)

會議時間：10 時 00 分至 11 時 20 分

會議地點：國立臺北教育大學視聽館 F207

與會人員：趙貞怡教授、劉遠楨教授、劉傳璽教授、黃思華教授、陳彥睿、李易駿、
陳立穎、林泓志、黃韻玲、王榕、林彥宏、楊詠筑、廖翊伶

會議紀錄：楊詠筑

拍照：楊詠筑

壹、 今日進度報告

一、總計畫&子計畫一進度報告：

1. 原訂增能研習因疫情延後辦理
2. 5/29(五)訪視規劃及預備

二、子計畫二評量進度報告：

1. 電子報於 3/20 完成排稿與校稿，並於 4/1 刊出
2. 已完成 4/17 課程-簡單機械 1
3. 完成 CPS 評量：認識能源
4. 修正 CPS 評量：風力能、太陽能
5. 規劃 CPS 評量：水利能、簡單機械

三、子計畫三評量進度報告：

1. 南澳課程安排：4/13(一)已完成、4/27(一)授課對象為 8 名六年級學生
2. 尖石課程安排：4/14(四)已完成、5/12(二)授課對象為 6 名高年級學生

四、子計畫四評量進度報告：

1. 閱讀理解克漏字已於南澳國小施測完畢，將於 4/20 於海山國小施測
2. 第七本電子有聲書《爺爺的老相機》中文、族語文本翻譯及錄音已完成，文本插畫繪製中，預計五月完成
3. 電子有聲書預計 6/2、6/8 於南澳國小施測
4. 「聰明的希利克鳥」槓桿原理 APP 完成
5. 「一個精心設計的活動行程」時間概念 APP 腳本完成
6. Springer 多元文化科學教育專書文本投出，已進入審查階段

7. Northern Arizona University 國際研討會疫情因素已取消

五、廠商報告進度：

1. 討論系統流程規劃
2. 討論老師及管理員後台介面
3. 新增系統窗口資料以及待確認事項

六、討論：

下次開會時間：5/19 下午 1:30

會議照片如附件

附件

