

## 第三期原住民科學教育計畫第二十八次會議紀錄

---

會議日期：民國 109 年 5 月 19 日(二)

會議時間：13 時 30 分至時分 15 時 10 分

會議地點：國立臺北教育大學視聽館 F207

與會人員：趙貞怡教授、劉遠楨教授、劉傳璽教授、黃思華教授、陳彥睿、李易駿、  
陳立穎、林泓志、黃韻玲、林彥宏、楊詠筑、廖翊伶

會議紀錄：楊詠筑

拍照：楊詠筑

---

### 壹、 今日進度報告

#### 一、總計畫&子計畫一進度報告：

1. 5/25 繳交期中報告、成果簡介與海報、研究成果調查表
2. 5/31 前上傳本年度期中報告至科技部網站
3. 完成 5/29 參訪課程空間摺合課程規劃

#### 二、子計畫二評量進度報告：

1. 完成 4/17 子二課程-簡單機械(槓桿原理)
2. 完成教學成果並上傳至官網
3. 完成 CPS 評量：認識能源、風力能
4. 修正 CPS 評量：太陽能
5. 規劃 CPS 評量：水力能、簡單機械
6. 完成課程前後測

#### 三、子計畫三評量進度報告：

1. 南澳課程安排：對象六年級學生，4/13(一)、4/27(一)已完成
2. 尖石課程安排：對象五、六年級學生，4/14(二)、5/12(二)已完成
3. 完成 CPS 評量：口簧琴、部落觀光地圖、高腳屋設計製作
4. 修正 CPS 評量：串珠設計製作、醃苦花魚、獵飛鼠

#### 四、子計畫四評量進度報告：

1. Lahuy 小館、一個精心設計的活動行程電子書施測完成
2. 克漏字測驗複本信度施測

3. 第七本電子有聲書(爺爺的老相機)預計六月施測，插畫繪製中
4. 第八本電子有聲書文本撰寫中
5. 5/15 至新北市烏來區福山國小推廣「Lahuy 小館」電子有聲書
6. 第五支時間概念 APP 腳本完成
7. 修正 CPS 評量：合作做拼板舟
8. 撰寫 CPS 評量：成年禮、織布圖騰
9. Springer 多元文化科學教育專書文本投出，審查中

五、廠商報告進度：

1. 討論學生作答流程
2. 編輯與指派考卷方式
3. 新增單元方式
4. 匯出與查看成績方式

六、討論：

下次開會時間：6/9 14:00

會議照片如附件

附件

